

# Stadt Wermelskirchen

Städt. Abwasserbetrieb

Bearbeiter/in: U. Frensing	Telefon: 663	Aktenzeichen: SAW/	Datum: 02.11.2009
Dokumententyp: <input checked="" type="checkbox"/> Interner Vermerk <input type="checkbox"/> Internes Schreiben ▶	Empfänger:		
Betreff: <b>Kanalsanierung Odderbachsammler; Anfrage Herr Krüger im Betriebsausschuss am 09.09.2009; TOP 5</b>			
Bezug: <input type="checkbox"/> Schreiben des/der .....			
<input type="checkbox"/> Telefonat von/mit .....			
<input type="checkbox"/> persönliches Gespräch			
<input checked="" type="checkbox"/> ..S.O..... am/vom .....			
Sachverhalt:  Der Neubau des Odderbachsammlers erfolgte im Jahr 2003/2004 zwischen den Straßenzügen Am Odderbach und der Strandbadstraße. Mit der Baumaßnahme war die Fa. GS-Bau beauftragt, die den Auftrag auch reibungslos abwickelte.  In Verbindung mit der Baumaßnahme war die Herstellung einer Baustraße in der Tal Aue erforderlich. Mit dem Rückbau der Baustraße und der Renaturierung der Bachaue wurde die Fa. Aenstoots, Bottrop, 2004 beauftragt. Der Vertrag mit der Fa. Aenstoots wurde im Oktober 2004 wegen der massiven Überschreitung des Fertigstellungstermins gekündigt. Die noch auszuführenden Restarbeiten wurden an die Fa. Sieg+Partner in Auftrag gegeben.  Die dabei entstandenen Mehrkosten wurden vom SAW gegen noch offen stehende Forderungen der Fa. Aenstoots aufgerechnet.  Über diese Vorgehensweise kam es mit der Fa. Aenstoots zum Rechtsstreit der derzeit noch andauert.			
Zu Erledigen:			
Schlussverfügung interner Vermerk: <input type="checkbox"/> Wvl. am .....		Schlussverfügung internes Schreiben: <input type="checkbox"/> Übersandt mit der Bitte um Kenntnisnahme <input type="checkbox"/> Übersandt mit der Bitte um weitere Veranlassung <input type="checkbox"/> Übersandt mit der Bitte um Stellungnahme <input type="checkbox"/>	
Unterschrift/en:  gez. Udo Frensing			