

Projektsteckbrief

Projektsteckbrief			
Projektname:	Verbindliche Kooperation von ASD und PKD		Zeitraum: November 2012 bis Juli 2014
Bedarf/Zweck	Was ist der Grund für das Projekt, welches der strategische Zweck?		
<p>Konzeptionelle Grundlagen für den Pflegekinderdienst</p> <p>Gestaltung von Übergängen für Pflegekinder</p> <p>Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII</p>			
Projektziel	<i>Was soll das Ergebnis sein, welchen Nutzen soll es für wen stiften?</i>		
<p>Zuständigkeiten zwischen ASD und PKD sind geregelt, Handlungssicherheit für alle Prozessbeteiligten ist gegeben</p> <p>Die Übergänge für Kinder und ihre Eltern sind transparent, eröffnen Chancen und vermindern Belastungen</p>			
Termine			
Projektbeginn:	November 2012	Projektende: 1. 20.06.2014	2. fortlaufend

Organisation	Wer ist wofür verantwortlich und hat welche Kompetenzen?		
Projektleitung:	Barbara Frank		
Projektteam:	Danica Montuori, Meike Osenberg (ASD) Esther Wargenau-Zeitz, Friederun Zielke (PKD)		
Auftraggeber:	Amtsleiter/Dezernent		
Gremien:	JHA		
Sonstige:	/		
Ressourcen	<i>Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?</i>		
Budget:	Nicht erforderlich		
Personal:	ASD und PKD-Team		
Planung	<i>Welche Projektschritte und Meilensteine sind geplant?</i>		

- Fertigstellung der Prozessbeschreibungen für die Übergänge von ASD und PKD
- Entwicklung von Dokumente und Instrumenten
- Präsentation und Implementierung der Verfahrensabläufe
- Evaluation

Restriktionen

Welche Randbedingungen/Auflagen/Schnittstellen sind zu berücksichtigen? Welche Probleme sind zu erwarten?

Projektgruppe: enges Zeitfenster (lediglich ein Vormittag pro Woche steht für die Projektarbeit zur Verfügung, an dem alle TN im Dienst und damit theoretisch verfügbar sind)

Erstellung der Prozessbeschreibungen und Dokumente, welche hohen zeitlichen Aufwand erfordert.

Projekt-

Steuerung

Welche Maßnahmen zur Projektsteuerung sind geplant?

- Konzept für die Gestaltung der Übergänge von ASD und PKD:
- Zuständigkeit zwischen ASD und PKD ist geregelt, Handlungssicherheit ist gegeben.
- Bildung einer Projektgruppe aus je zwei Mitarbeiterinnen des ASD und des PKD plus Leitung
- Regelmäßige Arbeitstreffen der Projektgruppe organisiert durch Leitung.
- Bildung zweier Arbeitsgemeinschaften (je eine Mitarbeiterin aus ASD und PKD plus Leitung) zur Erstellung der Dokumente.

Berichtswesen

Wem wird wann worüber in welcher Form Bericht erstattet?

- Erstellen von Flussdiagrammen als Protokoll über die Arbeitsergebnisse der Projektgruppe
- Rückkopplung der Arbeitsergebnisse in die Dienstbesprechungen des Sachgebietes
- Vorstellung der Prozessbeschreibungen und Dokumente ins Team des Sachgebietes
- Präsentation des Projektes im Jugendhilfeausschuss nach Ausarbeitung aller vier Teilziele

Projektstrukturplan

Leitziel

Zuständigkeit zwischen ASD und PKD ist geregelt, Handlungssicherheit ist gegeben.

