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Sachstand kath. Grundschule

@ In Vorbereitung der Umbauarbeiten im Dachgeschoss der katholischen
Grundschule wurden an verschiedenen Punkten Proben genommen und diese auf
eine Schadstoffbelastung untersucht.

Anlass hierzu war das Alter des Gebaudes und die zum Errichtungszeitpunkt
ublicherweise verwendeten Baustoffe.

@ Die Probenahme erfolgte am Donnerstag, 26.04.2018.
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Sachstand kath. Grundschule

= Ergebnismitteilung durch das Gutachterburo / Labor am Freitag, 27.04.2018 gegen
11:00 Uhr

@ Asbestfund in der Decke uber dem Obergeschoss eines Raumes und in
Fliesenklebern im Dachgeschoss

| | stadtwermelskirchen

(A | der richtige ort.




e

e e —

Sachstand kath. Grundschule

= Da nicht auszuschliel3en war, dass durch die Probenahme eine Verschleppung von
Asbest stattgefunden haben konnte, wurden SofortmalRnahmen eingeleitet:
- Sperrung des betroffenen Gebaudeteils der Schule (Freitag, 27.04.2018)
- Reinigung im EG und Aufbau einer Schleuse zum OG (Montag 30.04.2018)
- Beprobung der Luft im EG (5 Probenahmepunkte © , Mittwoch 02.05.2018)
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Sachstand kath. Grundschule

> Bei der Sperrung der Schule handelt es sich hierbei um eine reine
Vorsichtsmalihahme!

= Niemand hatte Kontakt mit dem ,Schwarzbereich®!

@ Alle Messergebnisse waren negativ, d.h. es wurden keine Asbestfasern in der
Raumluft gefunden.

= Am Donnerstag, 03.05.2018, konnte die Schule wieder freigegeben werden und
auch das Schulfest am darauf folgenden Wochenende konnte wie geplant
stattfinden.
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Sachstand kath. Grundschule

@ weitere Vorgehensweise:
- Durch einen Fachgutachter wird ein Ruckbau- und Entsorgungskonzept erstellt,
das die weitere Vorgehensweise, den Arbeitsablauf und ggfs. die Entsorgungswege
beschreibt.
- Einarbeitung dieser Ergebnisse in die Ausschreibung (Architekturbiro)
- deutlicher Zeitverzug durch aufwendige Arbeitsweise
- hohere Kosten durch die Sanierungsmalinahme

@ Eine sichere Quantifizierung von Kosten und Zeitverzug ist erst nach Vorliegen des
Ruckbau- und Entsorgungskonzeptes moglich.

= Die Verwaltung wird erneut berichten.
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