

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im II. Quartal 2005"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000
 zuletzt geändert am 18.12.2001

Sonstige Baumaßnahmen (ab 50.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
 Stufe II Grundlagenermittlung
 Stufe III Vorentwurfsplanung
 Stufe IV Entwurfsplanung
 Stufe V Ausführungsvorbereitung
 Stufe VI Ausführung
 Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
1.636.963.0.4	Erneuerung der Brücke Lehn	IV	90.380		0		Okt 05	Dez 05	Auf Grund des hohen Ausgabebedarfes soll eine andere Streckenführung gewählt werden. Z. Z. Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern.

Wermelskirchen, den 28.08.2005

gesehen:

(M. Wahlers)

(Weber)
 Amtsleiter Tiefbauamt