

Sachstandbericht Baumaßnahmen Schulen

Schulausschuss am 15.02.2024



stadt wermelskirchen
der richtige ort.

1. Ausbau OGS

- GS Tente
 - Ein begleitendes Beratungsbüro zur Projektsteuerung ist beauftragt.
 - Ausschreibung der Gesamtmaßnahme soll wegen der Komplexität mit einem „Generalplaner“ erfolgen.
- GS Dhünn
 - Die Vergabe der Planungen soll an einzelne Fachbüros erfolgen, beginnend mit einem Architekturbüro.
 - Der Denkmalschutz einschließlich Förderung wird berücksichtigt.



1. Ausbau OGS

- Weitere Grundschulstandorte (Dabringhausen, Hünker, Schwanen, kath. GS)
 - Ziel ist eine Ausschreibung für Generalplaner in 4 Losen.
- Fördermöglichkeiten
 - Pauschale Förderung OGS-Ausbau.
 - Denkmalförderung für Altbau in Dhünn.
 - Fördermaßnahmen für energetische Sanierung/Neubau.
- Planungs- und Baukosten werden im kommenden Haushalt bereitgestellt.



2. Digitalpakt Schulen

- Gymnasium Hauptstelle:
 - Verkabelungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen.
 - 50 km Kabel wurden verlegt (EDV, Strom, ELA).
 - Ca. 5 km Kabel- und Brüstungskanal wurden verbaut.
 - Aufbau und Anschluss der Unterverteilungen für EDV und Strom stehen an. Umschlusssarbeiten finden an Wochenenden und/oder in den kommenden Osterferien statt.
 - Der Abschluss der Teilmaßnahme ist für Mitte April 2024 geplant.



2. Digitalpakt Schulen

- Gymnasium Nebenstelle
 - Der Beginn der Arbeiten ist für Anfang März vorgesehen.
 - Geplanter Abschluss ist Ende April.
- Grundschulen
 - Beginn ist für Ende März geplant.
 - Start wegen der Größe wird an der Schwanenschule sein.
 - Alle anderen Grundschulen werden zeitversetzt unter Einbeziehung der örtlichen Schulleitungen gestartet.



3. Abriss GS Ost

- Aktuell finden Nachuntersuchungen zum Rückbaukonzept statt.
- Ausschreibung der Bauleistungen ab Ende Februar.
- Start der ist für Baumaßnahmen ab Mai/Juni 2024 vorgesehen.
- Für eine enge Koordination von Bauablauf und Schule ist die Einbindung beider Schulleitungen unabdingbar.
- Bauzeit wird derzeit großzügig mit bis zu einem Jahr geschätzt, da viele Arbeiten nur in unterrichtsfreien Zeiten stattfinden können.



4. Sonstiges

- Sonstige Maßnahmen zum Unterhalt und/oder Instandsetzung an allen Schulstandorten sind im kommenden Haushalt 2024/2025 beschrieben und stehen mit den Haushaltsplanberatungen zur Diskussion und Freigabe an.

