Verfahrensübersicht

Bebauungsplan Nr. 81

Fachamt 61/Planung

Stand: 04.10.2010

"Einkaufszentrum Telegrafenstraße"

■ Aufstellungsbeschluss	StuV:	05.07.2010	Rat:	12.07.2010	erledigt
■ erneuter Aufstellungsbeschluss	StuV:		Rat:		
■ Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses			am:	01.10.2010	läuft
■ Frühz. Beteiligung TÖB und Nachbargemeinden	von:	10.09.2010	bis:	11.10.2010	läuft
■ Frühz. Beteiligung der Dienststellen im Haus	von:	10.09.2010	bis:	11.10.2010	läuft
■ Bekanntmachung der frühz. Bürgerbeteiligung			am:	01.10.2010	läuft
■ Beratung zur Vorbereitung Bürgerversammlung	StuV:	04.10.2010	Rat:		läuft
■ Frühz. Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Bürgerversammlung			am:	11.10.2010	lauft
■ Frühz. Bet. d. Öffentlichkeit (zusätzl. 4 Wo. Auslegung)	von	11.10.2010	bis:	05.11.2010	lautt
■ Beratung über eingegangene Bedenken					
■ Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	StuV:	06.12.2010	Rat:	13.12.2010	geplant
■ Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung			am:	Januar 2011	geplant
■ Benachrichtigung der TÖB über Auslegung			am:	Januar 2011	geplant
■ Öffentliche Auslegung	von:	Januar 2011	bis:	Februar 2011	geplant
■ Abwägung der Bedenken und Anregungen	StuV:	März/Mai.2011	Rat:	März/Mai.2011	geplant
☐ Beschluss über erneute Auslegung	StuV:		Rat:		
☐ Bekanntmachung der erneuten Auslegung			am:		
☐ Erneute öffentliche Auslegung	von:		bis:		
☐ Abwägung der Bedenken (erneute Auslegung)	StuV:		Rat:		
■ Satzungsbeschluss	StuV:	Sommer 2011	Rat:	Sommer 2011	geplant
■ Benachrichtigung über Abwägung (Bürger/TÖB)			am:		
■ Öffentliche Bekanntmachung; Rechtskraft			am:		