

**Planung und Bauausführung: Kunstrasenplatz Höferhof 2016/2017  
mit Baubeginn April 2017**

**Technischer  
Projekttablauf**

Lfd Nr.	Arbeitsschritt	Zeitraum	Zuständig	Bemerkungen
1	Freigabe des Haushaltes 2016	Mitte Mai 2016	Kommunalaufsicht	
2	Mittelfreigabe	Ende Mai 2016	Kämmerei	Grundlage für Vergabe weitere Ingenieurleistungen
3	Vergabe der erforderlichen Ing.Leistungen Leistungsphasen* 4-6	Anfang Juni 2016	Tiefbauamt	Leistungsphasen 4, 5, 6: Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe
4	Bearbeitung Lph 4-6	Juni 2016	Ingenieurbüro Vennegeerts	
5	Prüfung LV -Unterlagen	Juli 2016	Vergabestelle + RPA	Prüfung des Leistungsverzeichnisses auf vergaberechtliche Aspekte
6	Veröffentlichung der Ausschreibung	Oktober 2016	Vergabestelle	hier: sogenannte "Ex-Ante-Veröffentlichung" im Internet (gem. gesetzl.Vorgabe im TvgG)
7	Versendung der Ausschreibungs- unterlagen an die Firmen	Oktober 2016	Tiefbauamt	ab dann 4 Wochen Zeit beim Bieter um Angebot zu kalkulieren
8	Vergabe der weiteren Leistungsphasen* 7-9	November 2016	Tiefbauamt	Leistungsphasen 7, 8, 9: Mitwirkung bei der Vergabe, Objekt-/Bauüberwachung, Dokumentation
9	Submission (Angebotseröffnung)	Mitte Januar 2017	Vergabestelle	Optimaler Zeitpunkt für gute Angebotspreise
10	Angebotsprüfung	bis 20.01.2017	Ingenieurbüro Vennegeerts	Erstellung eines Prüfberichts mit Vergabevorschlag
11	Aufklärungs- und Vergabegespräch	bis 25.01.2017	Tiefbauamt + IB Vennegeerts	Aufklärung des Angebotsinhalts gem. VOB/A §15
12	Vergabeprüfung	bis 31.01.2017	RPA	bis 31.07.2017 nur bei optimalem Ablauf und ohne Beanstandungen des RPA
12	Auftragserteilung	Anfang Februar 2017	Tiefbauamt	
13	Vorbereitungszeit Baufirma	bis Baubeginn	Baufirma X	
14	Baubeginn	ab 01.04.2017	Baufirma X	Baubeginn stark witterungsabhängig
15	Fertigstellung	frühestens 31.06.2017	Baufirma X	( Bauzeit 3 Monate)

\* "Leistungsphasen" : gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI, Ausg. 2013) definierte Leistungsumfänge, aufgeteilt in 9 Abschnitte, sog. Leistungsphasen



**stadt wermelskirchen**  
der richtige ort.