

Sachstandsbericht Busbahnhof und zuführende Straßen

Planungsbeginn: März 2010

Zuwendung GVFG:

Einplanungsantrag: 20.10.2011
Einplanungsmitteilung: 08.08.2012
Zuwendungsbescheid: 31.10.2014

Zuschuss ÖPNV-Invest-RL ZV NRW:

Einplanungsantrag: 17.01.2012
Einplanungsmitteilung: 29.06.2012
Zuwendungsbescheid: 08.07.2014

Ausschüsse: (Baubeschluss) StuV 17.09.2012
(Bericht) StuV 22.10.2012
(Info über Bewilligungsbescheid) StuV 08.09.2014

Beirat für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen: 02.10.2012 (Vorstellung)
09.04.2013 (Information Technik)

Bürgerinformation 1. BA, Busbahnhof und Bahnhofstraße 14.04.2015

Öffentliche Ausschreibung 1. BA Busbahnhof und Bahnhofstraße

Veröffentlichung: 11.05.2015

Submission: 09.06.2015

Beschränkte Ausschreibung WC-Anlage Juni/Juli 2015

Baubeginn: Juli/August 2015

Bauzeit 1. BA: ca. 12 Monate

2. und 3. Bauabschnitt:

Thomas-Mann-Str., Pfarrstraße und Reststück Bahnhofstr.: 2016 - 2018