Stadt Wermelskirchen
Innovationsquartier Rhombus

EU-Ausschreibung ,,Innovationsquartier Rhombus* entlang der B 51
Objektplanung Gebaude, Architekturleistungen mit Fachingenieurleistungen
offentlicher Gebaudekomplex (aul3erschulischer Bildungsort und Hallen-

bad), erganzt um Wohnen

Zeit- und Ablaufplanung
Stand: 26.02.2024

1. Beauftragung Erarbeitung der

EU-Ausschreibung und der Verfahrensdurch-

fuhrung

- Vergabeverfahren
- Beauftragung

2.  Erarbeitung der Ausschreibung
- Erarbeitung
- Abstimmung
- Beschlussvorlage

3.  Beschluss zur Durchfihrung der EU-
Ausschreibung

4. EU-Veroffentlichung

5. Abgabe der Teilnahmeantrage

- Frist mind. 30 Tage -

6. Prifung und Aufforderung zur Angebotsabgabe

7. Abgabe der Angebote

Frist mind. 33 Tage -

8.  Vorprifung der Angebote und Aufforderung zu

Verhandlungsgesprachen

Wer

Stadt

Biro/Stadt

StuV / Rat

Stadt /
Buro

Architekturbiiros

Stadt /
Biro

Teilnehmende Ar-

chitekturbliros

Stadt / Bliro

Wann

Ende 2024

bis spatestens
Ende Marz 2025
vorzeitiger MalR3-
nahmenbeginn,
bzw. Zustimmung
Ministerium

April 2025

Ende April 2025

Ende Mai 2025

Anf. Juni 2025

Anfang Juli 2025

Mitte Juli 2025
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9. Aufklarungs- und Verhandlungsgesprache

10. Erarbeitung und Abstimmung Vergabebe-
schluss

11. Vergabebeschluss
12. Beauftragung der weiteren Planungsleistungen
- zunachst LPH 3 Objektplanung Gebaude

und Fachingenieure -

Hinweis: Sommerferien NRW vom 14.07.2025 bis 26.08.2025

ASS, Dusseldorf, 26.02.2024
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Stadt / Bliro

Bliro / Stadt

StuV, Rat

Stadt

Bis Anf. Sept.
2025

Bis Ende Sept.
2025

Oktober 2025

im Anschluss



