Sachstandsbericht Busbahnhof und zuführende Straßen
Planungsbeginn:


März 2010
Zuwendung GVFG:

Einplanungsantrag:


20.10.2011
Einplanungsmitteilung:

08.08.2012

Zuwendungsbescheid:

31.10.2014
Zuschuss ÖPNV-Invest-RL ZV NRW:
Einplanungsantrag:


17.01.2012
Einplanungsmitteilung:

29.06.2012

Zuwendungsbescheid:

08.07.2014
Ausschüsse:
(Baubeschluss)




StuV 17.09.2012

(Bericht)





StuV 22.10.2012
(Info über Bewilligungsbescheid)


StuV 08.09.2014

Beirat für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen:
02.10.2012 (Vorstellung)









09.04.2013 (Information Technik)
Bürgerinformation 1. BA, Busbahnhof und Bahnhofstraße
14.04.2015
Öffentliche Ausschreibung 1. BA Busbahnhof und Bahnhofstraße
Veröffentlichung:






11.05.2015
Submission:







09.06.2015

Beschränkte Ausschreibung WC-Anlage   
Juni/Juli 2015
Baubeginn:







Juli/August 2015
Bauzeit 1. BA:






ca. 12 Monate
2. und 3. Bauabschnitt:
Thomas-Mann-Str., Pfarrstraße und Reststück Bahnhofstr.:
2016 - 2018
