

1) Grünewelle

LSA Nr.	Ort	Bereich	Planung PVT	Planänderung	Ausschuss	Anordnung	Umsetzung
51	B51	B51 / L157 (Burger Straße)	Dez. 2014		StuV 25.11.14 Antwort an Herrn Rehse bezgl. Anfrage im Ältestenrat 04.05.15 Sachverhalt dargestellt	Nicht angeordnet	Umbau Kamera und Softwareänderung (Mail am 28.10.15)
52		B51 / Dabringhauser Straße	Dez. 2014				*1)
53		B51 / L409 Wolfhagener Straße	Dez. 2014	Parameteränderungen (Grünzeitverteilung)		15.12.2015	Programmänderung (Mail am 02.05.2016)
56		B51 (Neuenhöhe) / Berliner Straße – Im Belten	Dez. 2014				Keine Umsetzung erforderlich
101		Neuenhöhe Wüstenhof Elbringhausen / -	Dez. 2014	Parameteränderungen Verkehrszählung (12.03.15)		11.05.2016	Fehlerbeseitigte Geräteversorgung (Mail am 18.07.2016)

*1) In Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger Straßen NRW wurde die Änderung ausgesetzt, um die andere Veränderungen auf der B51 zu beobachten

Stand: Juni 2017

Stadt Wermelskirchen
-Tiefbauamt-

2)

LSA Nr.	Ort	Bereich	Stand Planung	Planung PVT	Ausschuss	Anordnung	Umsetzung
54	L409	B51 / Thomas-Mann-Straße	Feb. 2016	Parameteränderung (Grünzeitverteilung) für die Mittagsspitze	StuV 01.12.2015 Antrag eingebracht 29.02.16 Sachverhalt mündl. Sachstandsbericht		*2)
58		Thomas-Mann-Straße / Zenshäuschen	Feb. 2016	Überarbeitung der verkehrstechnischen Planung zur Verbesserung der Koordinierung			*2)
103		L409 Berliner Straße / Thomas-Mann Straße – Wustbacher Straße	Feb. 2016	Parameteränderung (Grünzeitverteilung) für die Morgenspitze			*2)
602		L409 Berliner Straße / Friedhof	Feb. 2016	Änderung der verkehrstechnischen Planung an der Fußgängerschutzanlage zur Reduzierung der Wartezeiten für die Fußgänger			Laut Aussage Straßen NRW (Juni 2017) wird es in kürze umgesetzt
104		L409 Berliner Straße / L409 Dhünner Straße	Feb. 2016	Schaltung der vollverkehrsabhängigen Einzelsteuerung. Abkopplung dieser Anlage von der übergeordneten KuS		09.02.2016	Laut Aussage Straßen NRW (Juni 2017) wird es in kürze umgesetzt

*2) In Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger Straßen NRW wurde die LSA Änderung vorerst ausgesetzt

Stand: Juni 2017

Stadt Wermelskirchen
-Tiefbauamt-

3)

LSA Nr.	Ort	Bereich	Stand Planung	Planung PVT	Ausschuss	Anordnung	Umsetzung
137	L157	Hilfringhauser Straße (L157) / Wielstraße / Luisenstraße	Jan. 2016	Erweiterung Sehbehindertensignalisierung	StuV 25.04.2016 Antrag eingebracht 25.04.2016 Sachverhalt dargestellt	11.07.2016	Umgebaut auf LED (Mail am 07.04.2017)
618		L157 / Dabringhauser Straße / Ecke Danziger Straße	Jan. 2016	LSA soll erneuert und mit Blindensignalisierung ausgerüstet werden		30.06.2016	20.02.2017
110		L157 Dabringhausen Straße / Durchstrich Eich	Okt. 2016	Überarbeitung der Zwischenzeiten		13.12.2016	23.03.2017

Stand: Juni 2017

Stadt Wermelskirchen
-Tiefbauamt-